



Sakliste / Referat Prosjektgruppen Aldersvennlig by og lokalsamfunn 17.06.19

Tilstede: Elin, Guri, Tor Albert, Lilly, Hilde, Ingvild, Hans Fredrik

Innhold:	Ansvarlig
<p>Sak 1. Analyse av innspill og anbefaling til videre arbeid</p> <p>Enighet om at fysisk tilgjengelighet – fortau og benker må være med i anbefalingen.</p> <p>Lurt å starte med Håkon den godes gate, den går i en akse fra LBAS og helt til stadionparken. Mange eldre ferdes i denne gaten. Flere gater må tas etter hvert, Kirkegata kan være neste gate, men da må Fylkeskommunen involveres.</p> <p>Enighet om at temaet transport også skal være med i anbefalingen.</p> <p>Anbefalingene fra prosjektgruppen blir da:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Fysisk tilgjengelighet</u> (rullestolramper, hindringer på fortau dekke på fortau, fotgjengeroverganger, nedsenking på fortau ved fotgjengeroverganger, benker m.m)2. <u>Kommunikasjon og informasjon</u>3. <u>Transport</u> <p>Punktene står i prioritert rekkefølge</p> <p>På punkt 1 anbefales det å bruke en Seniortrakkgruppe Forslag til sammensetning av gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 repr Seniorrådet- 2 repr fra lokal pensjonistforening- 1 repr fra Rådet for Likestilling (seniormedlem etterspørres)- 1 repr fra Blindeforbundet (seniormedlemmen etterspørres)- 1 repr fra Kommunalteknikk <p><i>Kommentar: Elin har tatt seg den friheten å øke antall fra Seniorrådet og pensjonistforeningen. Dette da vi ikke har noen garanti for at vi får seniormedlemmer fra Rådet for likestilling og Blindeforbundet. Seniortrakkgruppen må ha en overvekt av eldre!</i></p> <p>Elin oppdaterer delrapporten ihht innspillene over. Ferdig</p>	<p>Elin</p>

delrapport oversendes til Kommunalsjef Helse Kristin Bratseth. Hun melder opp delrapporten som sak til Rådmannens strategiske lederteam. Det kan komme innspill til endring i våre anbefalinger.	
Sak 2. Elin orienterte om Seniortråkk. Enighet i prosjektgruppen at dette er en bra metode for å involvere eldre og detaljert kartlegge fysisk tilgjengelighet	
Sak 3. Utsendelse av delrapport inkludert oppsummering skjer når delrapport er helt ferdig	
Sak 4. Det arbeides med å få på plass en ny prosjektleder som skal starte 150819. Informasjon vil bli gitt når dette er avklart.	

Referent: Elin