

| Status vedrørende salg av det | | dato | | |
|-----------------------------------|---|------------|--|--|
| Gamle herredshuset | Det er bestilt brann og akustisk rådgiving | 30.09.2019 | | |
| presteboligen på Ytterøy | Det er gjort en korrigering i forhold til utlysning. Selges ikke som bolig men som det er. | 25.09.2019 | | |
| | | | | |
| Status ny brannstasjon på Ytterøy | Enige om avtale, men ikke underskrevet. Oppstart regulering i løpet av kort tid. | | | |
| Status ny brannstasjon Sentrum | Bestilling av utredning i henhold til vedtak Samt at vi skal se på kostnader med konvensjonelt bygg kontra plusshus | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Arkitekturprosjektering Utdredningsarbeid hvor vi bestiller ekstern arkitekt hjelp hos rammeavtalepartnere. | | | | |
|---|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | tidsplan | politisk sak |
| Levanger brannstasjon | | Utdredning av bygg og tomt | jan.20 | mar.20 |
| Ytterøy brannstasjon | | Utdredning av bygg og tomt | jan.20 | mar.20 |
| Åsen skole | | Utdredning av bygg og tomt | nov.19 | |
| Regulering gamle Nesheim | | | jun.20 | |
| Varmebasseng skogn/trønderhallen | | Utdredning av bygg og tomt | jan.20 | |
| Sentralkjøkken | med forbehold | | des.19 | |
| Marknadsvegen , arb.rom, leilighet. | | | des.19 | |
| Småhus | | | des.19 | |
| Takoverbygg el kjøretøy LBAS | | | okt.19 | |
| LBAS | | Utdredning av bygg | des.19 | Gammel fløy oppussing |
| Herredshuset Ytterøy | | brann og akkustikk | | |
| Presteboligen Ytterøy | | selges som forevist | | |