

Sender over et estimat fra arbeidet som avtalt.

Vi har i dag en låneramme på 3 000 000 totalt. Denne summen er ment å dekke eksisterende lån, materiell og arbeidstimer.

Grunnet mye mer fjell en antatt, flere kummer og legging av kloakk/fiber, så ser vi at lånerammen ikke vil holde.

Vi ber derfor om en økt garanti fra kommunen på 4 500 000 kr slik at vi får fullført prosjektet.

Pr i dag har vi sprengningsregning som vi ikke har dekning for å betale, så tilbakemelding haster.

Legger ved en prognose som viser estimat på ferdig prosjekt uten mva.

Med vennlig hilsen

Torgeir Brustad
Markabygda Vannverk