



Levanger kommune

PROSJEKTPLAN

Evaluering av dagens helse- og velferdstjenester og av dagens organisering av helse- og velferd.

Vurdering av behov for helse- og velferdstjenester og hensiktsmessig organisering fremover



Bakgrunn og mål

1.1 Bakgrunn

Vedtak/bestilling fra driftskomiteen 10.04.19. Prosjekt endelig vedtatt i driftskomite 15.05.19

1.2 Mål/mandat for prosjektet

Det settes ned et utvalg som skal evaluere, se på behov for kommunale tjenester i og organisering av området helse og velferd i Levanger kommune. Gruppen skal bestå av representanter fra administrasjonen som utpekes av rådmannen, 2 tillitsvalgte, 2 politikere fra flertallskonstellasjonen og 2 politikere fra mindretallet


Rådmannen skal sørge for at gruppen blir etablert og at arbeidet starter før sommerferien 2019

Gruppen skal, underveis i arbeidet, ha kvartalsvis rapportering i driftskomiteen.

2. Organisering

2.1 Organisasjonsplan

Evaluering av helse- og velferd blir en del av kunnskapsgrunnlaget ved revidering av kommunedelplan helse- og velferd. Organisering av planprogrammet:



Prosjekt evaluering og plassering i planprogrammet

2.2 Ansvar og roller

Oppdragsgiver Driftskomiteen
Prosjektansvarlig Kommunalsjef helse- og velferd
Prosjektleder Rådgiver Kjell Hugo Dybwik
Prosjektgruppe Sammensatt av: 4 politikere 2 tillitsvalgte 4 fra helse- og velferd

2.3 Bemanning av prosjektet

<i>Navn</i>	<i>Rolle/ansvar</i>
Anita Ravlo Sand	Politiker
Janne Kathrine Jørstad Larsen	Politiker
Ingrid Hallan	Politiker
Gunnar Løvås	Politiker
Leif Ketil Lorentsen	Tillitsvalgt
Rannveig Prins Andøl	Tillitsvalgt
Elin Tuset	Enhetsleder Rehabilitering
Merete Folmoe Rønningen	Enhetsleder Institusjonstjenester
Lone Berre	Avdelingsleder Ergo- fysioterapitjenesten for voksne
Kjell Hugo Dybwik	Rådgiver, prosjektleder

3. Risikovurdering og kvalitetssikring

3.1 Prosjektplanlegging

Levanger kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommunens planprogram. Planprogrammet ble vedtatt i formannskapet, sak 57/19 i møte 29.05.19. Evaluering av dagens helse- og velferdstjenester inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for revidering av kommunedelplan helse- og velferd. Framdrift for prosjektet bør følge tidsplan for kommunens planprogram, og være ferdigstilt vår 2020.

3.2 Rapportering

Prosjektet rapporterer til driftskomiteen kvartalsvis

3.3 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet

Identifiserte kritiske suksessfaktorer for prosjektet er:

<i>Kritisk suksessfaktor</i>	<i>Tiltak</i>
1. Mandat/bestillingsforståelse	Gjennomgang hele gruppa
2. Kunnskapsinnhenting	Avgrensning og konkretisering
3. Tid	Plan for gjennomføring
4. Implementering i planprogrammet	Plan for gjennomføring

3.4 Samlet risikovurdering

Evaluering av Helse- og velferd gjennomføres på et tidspunkt hvor Levanger kommune sitt planprogram er i en avsluttende fase. Evaluering må være ferdig før slutføring av kommunedelplan Helse og velferd, så analyser og konklusjoner/forslag blir en del av kunnskapsgrunnlaget for planen.

Gjennomføringsplan

Evaluering av Helse -og velferd gjennomføres parallelt med revidering av kommunens planverk. Evaluering legges opp som et bidrag til kunnskapsgrunnlaget for kommunedelplan Helse og velferd. Administrative deltagere innhenter grunnlaget for evaluering, som analyseres av hele gruppa. Driftskomite informeres kvartalsvis.

3.5 Prosjektets milepæler

<i>Nr.</i>	<i>Når</i>	<i>Milepæl</i>	<i>Ansvar</i>
1	13. november	Orientering til ny driftskomite	Prosessleder
2	Medio februar 2020	Orientering til driftskomite	Prosessleder
3	Medio mai 2020	Slutføring av analyser	Prosessleder og arbeidsgruppa
4	Medio mai 2020	Orientering i driftskomite	Prosessleder

3.6 Foreløpig møteplan

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Ansvar</i>	<i>Ressurs (dv)</i>
28.08.19	Oppstartmøte arbeidsgruppa	KHD	
30.09.11	Møte administrasjon og tillitsvalgte	KHD	
20.11.19	Arbeidsgruppemøte	KHD	
25.11.19	Møte administrasjon og tillitsvalgte	KHD	

Innbyggerinvolvering


Som en del av planprogrammet gjennomføres 4 By- og BygdeLABer. Innspill fra disse vil vektlegges i både revidering av kommunedelplan og evaluering Helse og velferd.

4. Godkjenning

Prosjektplan godkjent

24
Levanger/...-19


Prosjektansvarlig


Prosjektsekretær/prosjektleder